

# «Оптимизация процесса списания основных средств находящихся на балансе университета»

## Паспорт проекта

1. Ответственные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора		
Замачивание проекта:	Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Александров С.Н.		Длительная процедура списания. Длительное согласование пакета документов на списание вышедшей организации (до 4 месяцев). Отсутствие регламента процедуры списания ОС на уровне Министерства Здравоохранения и в Университете.		
Периметр проекта:	ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России				
Границы проекта:	с момента написания служебной записки МОЛ до момента выдачи акта о списании (МОЛ)				
Владелец процессов:	Главный бухгалтер Г.В. Локман				
Руководитель проекта:	Главный бухгалтер Г.В. Локман				
Команда проекта:	Приказ №865 от 15 февраля 2019 года «О реализации проекта «Бережливый вуз» в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России»				
3. Цели и пилотный эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта - 15.02.2019		
уменьшение (сокращения) времени списания с материально ответственного лица	1 год	сократить в 2 раза	2. Проведение анкетирования - 07.04.2019		
определить порядок списания ОС в университете с шаблонами необходимых документов	отсутствует	создана	3. Проведение хронометража - 14.04.2019		
визуализировать процедуру списания	отсутствует	создана	4. Составление карт потока создания ценности (текущее состояние) - 28.04.2019		
			5. Разработка стандарта по списанию основных средств - 16.06.2019		
			6. Составление отчета - 27.09.2019		



## Результаты проекта:

1. На освидетельствование договор заключается по мере требования. На утилизацию заключается безвозмездный договор;
2. Оформление дополнительного соглашения и подписания его в период проведения инвентаризации;
3. В стандарте прописано: ОС передаются с технической документацией (паспорт);
4. В схеме деления ОС по типам прописаны контакты: ФИО, должность и контактный телефон для связи с ответственным лицом по списанию;

<b>Было</b>	<b>Стало</b>
-------------	--------------



Целевой показатель	Было	Стало	Процесс улучшен
уменьшение (сокращения) времени списания	1 год	Пол года	Сокращен в 2 раза
определить порядок списания ОС в университете с шаблонами необходимых документов	отсутствует	Подписан приказ об утверждении регламента процедуры списания ОС находящихся на балансе Университета	Сокращен в 2 раза
визуализировать процедуру списания	отсутствует	Подписан приказ об утверждении регламента процедуры списания ОС находящихся на балансе Университета с визуализацией	Сокращен в 2 раза

Памятка по списанию