



«Внедрение 5С в Управление бухгалтерского учета и контроль»

Паспорт проекта

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Обоснование выбора	
Заказчики проекта:	Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Алексеев С.Н.	Отсутствует стандарт рабочего места. Неравномерные запасы	
Периметр проекта:	ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России		
Границы проекта:	Управление бухгалтерского учета и контроля		
Владелец процессов:	Главный бухгалтер Лохман Г.В.		
Руководитель проекта:	Главный бухгалтер Лохман Г.В.		
Команда проекта:	Приказа №65 от 15 февраля 2019 года «О реализации проекта «Бережливый вз» в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России		
3. Цели и пилотный эффект			Ключевые события проекта 1. Старт проекта - 15.02.2019 2. Проведение анкетирования - 3. Проведение хронометража - 4. Составление карт потока создания ценности (текущее состояние) - 5. Составление отчета - 29.07.2019
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
Разработка стандарта рабочего места	отсутствует	разработан	
Оптимизация запасов	173930,00 руб.	15%	
Создания супермаркета для канц. Товаров	отсутствует	создан	
Разработать регламентирующий документ по 5С	отсутствует	создан	



Результаты проекта:

1. Разработаны стандарты рабочего места по 5С;
2. Разработаны и размещены визуализированные стандарты рабочего пространства;
3. Оптимизировано рабочее место старшего кассира;
4. Создан супермаркета для канц. Товаров;
5. Разработан стандарт приема выручки у кассиров буфета и столовой.

Целевой показатель	Было	Стало	Процесс улучшен
Разработка стандарта рабочего места	Отсутствует	Разработан	Стандартизировано
Оптимизация запасов	173930,00 руб.	26089,00 руб	Сокращено на 85%
Создание супермаркета для канц. Товаров	Отсутствует	Создан	Стандартизировано
Разработать регламентирующий документ по 5С	Отсутствует	Создан	Стандартизировано

Было	Стало
------	-------

