



# «Создание системы информирования сотрудников о реализации концепции «Бережливый вуз»»

## Паспорт проекта

Создание системы информирования сотрудников о реализации концепции "Бережливый вуз"		
<b>1. Выявление лиц и роли проекта</b>		
Заказчик проекта:	Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Алексеева С.Н.	
Периметр проекта:	ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России	
Границы проекта:	С момента трудоустройства до увольнения	
Владелец процесса:	Проректор по учебной и воспитательной работе Гайдаренков Т.В.	
Руководитель проекта:	Начальник отдела по воспитательной работе Пеллоева О.В.	
Команда проекта:	Приказ №21 от 23 января 2020 года «О реализации проекта "Бережливый вуз" в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России»	
<b>2. Обновление выбора</b>		
1. Отсутствие системного представления и концепции "Бережливый вуз" 3. Низкая оперативность донесения информации		
<b>3. Цели проекта</b>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение численности сотрудников, имеющих системное представление о проекте "Бережливый вуз"	30%	60%
Повышение оперативности донесения информации	4 дня	в течение дня
<b>4. Ключевые события проекта</b>		
1. Старт проекта - 28.01.2020 2. Организовать Анкетирование сотрудников ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 17.02.2020 4. Составление карт потока создания ценности 6. Составление плана - 30.06.2020		



## Результаты проекта:

1. Созданы стандарты для фотографа, видеографа, редактора новостей;
2. Разработана брошюра о Бережливом вузе и распространена через отдел организационный отдел на все кафедры;
3. Обновлена структура закладки «Центра бережливых технологий» как основного канала передачи информации;
4. Создан аккаунт в Instagram.

Целевой показатель	Было	Стало	Процесс улучшен
Увеличение численности сотрудников, имеющих системное представление о проекте «Бережливый вуз»	30%	60%	Увеличение в 2 раза
Повышение оперативности донесения информации	4 дня	В течение дня	Сокращение времени в 4 раза

### Стало