



# «Расширение доступности и улучшение условий изучения анатомии человека с использованием различных технологий обучения»

## Паспорт проекта

## Результаты проекта:

Согласовано: Проректор по учебной и воспитательной работе Гайворонская Т.В.

Согласовано: Ректор ФГБОУ ВО КубГУ Министрства России Алексеев С.Н.

Проект: «Расширение доступности и улучшение условий изучения анатомии человека с использованием различных технологий обучения»

1. Участники проекта		2. Описание выбора	
Заказчик проекта:	Проректор по учебной работе Гайворонская Т. В.	1. Определены возможности проведения практических занятий для нескольких групп обучающихся с музейными препаратами (максимум 2 группы, до 35 чел);	1. Определены возможности проведения практических занятий для нескольких групп обучающихся с музейными препаратами (максимум 2 группы, до 35 чел); 2. Обеспечение обучающихся возможности работы с препаратами (неэффективно используется учебное время), из-за чего сокращается время работы обучающихся с препаратами (не более 10 мин); 3. Ограничены возможности самостоятельной работы обучающихся с препаратами.
Партнер проекта:	Кафедра нормальной анатомии	2. Обеспечение обучающихся возможности работы с препаратами (неэффективно используется учебное время), из-за чего сокращается время работы обучающихся с препаратами (не более 10 мин);	
Рабочая группа проекта:	С 01 начала практического занятия по дисциплинам кафедры, до завершения занятия	3. Ограничены возможности самостоятельной работы обучающихся с препаратами.	
Владелец процесса:	Зав. кафедрой нормальной анатомии Байбаков Сергей Егорович		
Руководитель проекта:	Зав. кафедрой нормальной анатомии Байбаков Сергей Егорович		
Команда проекта:	Матвеев О. Н., ассистент, завуч Павлов С. П., ассистент Артурович Н. А., ассистент		

3. Цели пилотного проекта			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Старт проекта - 12.05.2022 г.	Составлены КИСИ текущего состояния, изучение и анализ потока, диагностика проблем - 12.05.2022 - 03.06.2022 г.	Составлены КИСИ текущего и целевого состояния - 06.06.2022 - 17.06.2022 г.
Возможность проводить практические занятия с доступом к музейным препаратам для нескольких групп	до 2 групп до 35 чел	4 группы Не менее 65 чел	Проведение стартового совещания (kick off) - 24.06.2022 г.	Выполнение плана мероприятий и проведение корректирующих действий - 27.06.2022 - 23.09.2022 г.	Разработка стандартов, и их апробация - 26.09.2022 - 21.10.2022 г.
Увеличение времени работы обучающихся с препаратами	10 мин	20 мин	Подготовка отчета - 24.10.2022 - 03.11.2022 г.		
Увеличение доступа обучающихся для самостоятельной работы с препаратами	0 %	70 %	Руководитель проекта Байбаков С. Е.		



1. Скорректировано расписание, предусмотрена возможность посещения занятий не менее 3-х групп одного факультета.
2. Организовано проведение практических занятий одинаковыми блоками групп (не менее 5-6 ) с интервалом в 2-3 дня.
3. Подготовлено и согласовано расписание на 2022-2023 учебный, год с учетом факультетов и курсов.
4. Разработан стандарт логистики студенческих групп на практическом занятии;
5. Подготовлены таблицы тайминга проведения занятий для каждой аудитории на основе установленного расписания и схемы кафедры.
6. Организовано зеркальное размещение препаратов по системе
7. Вывеска информационных таблиц и систематизация препаратов

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель	% выполнения
Возможность проводить практические занятия с доступом к музейным препаратам для нескольких групп	до 35 чел	около 65 чел	До 65 человек	100 %
Увеличение времени работы обучающихся с препаратами	10 мин	20 мин	15 минут	75 %
Увеличение доступа обучающимся для самостоятельной работы с препаратами	0%	70 %	70%	100 %

