



«Стандартизация размещения информации на информационных ресурсах университета»

Паспорт проекта

Результаты проекта:

Согласовано: Проректор по учебной и воспитательной работе Гайворонская Т.В.

Согласовано: Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Министры России Алексеева С.И.

Проект: «Стандартизация размещения информации на информационных ресурсах университета»

1. Вовлечение лица в рамках проекта		
Заказчики проекта:	Проректор по учебной работе Гайворонская Т. В., Кафедры, организационный отдел и отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга, информационный отдел	
Периметр проекта:	Границы проекта: От необходимости размещения информации на информационных ресурсах и до контроля решения информации	
Владелец процессов:	Проректор по учебной работе Гайворонская Т. В., Ассистент каф. педиатрии с курсом общей врачебной практики (семейной медицины) ФПК и ППС Сивестри Олеся Владимировна	
Руководитель проекта:	Ассистент кафедры профильных гигиенических дисциплин и эпидемиологии Елизавета Ю., Лаборант кафедры профильных гигиенических дисциплин и эпидемиологии Крупадер А.С., Начальник отдела информационных технологий Лушников А.И., Начальник отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга Сергей Н.С., Начальник организационного отдела Статченко Е.А.	
2. Обсуждение выбора		
1. Непопулярная информация в разделах кафедр на сайте, в том числе на портале дистанционного образования 2. Недостаточная информированность сотрудников кафедр о порядке размещения информации на информационных ресурсах 3. Отсутствие контроля наполняемости информационных ресурсов кафедрами		
3. Цели инициативного проекта		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Полная и актуальная информация о кафедре на информационных ресурсах	9 кафедр	66 кафедр
Информированность сотрудников кафедры о порядке размещения информации на информ. ресурсах	Отсутствует стандарт	Стандартизовано
Полнота и актуальность наполняемости информационных ресурсов кафедрами	Отсутствует стандарт	Стандартизовано
4. Ключевые события проекта		
Старт проекта - 27.05.2022 г. Составление КПСЦ текущего состояния, изучение и анализ потока, диагностика проблем - 27.05.2022 - 09.06.2022 г. Составление КПСЦ идеального и целевого состояния - 09.06.2022 - 23.06.2022 г. Проведение стартового совещания (Kick off) - 24.06.2022 г. Выполнение плана мероприятий и проведение корректирующих действий - 27.06.2022 - 09.09.2022 г. Разработка стандартов, и их апробация - 12.09.2022 - 16.09.2022 г. Подготовка отчета - 19.09.2022 - 23.09.2022 г.		
Руководитель проекта <i>Сивестри</i> О. В. Сивестри		



1. Разработан стандарт порядка подачи информации кафедрами для размещения на портале ЭДО;
2. Разработан стандарт порядка подачи информации кафедрами для размещения на сайте КубГМУ;
3. Подготовлен приказ о контроле наполняемости информации о кафедрах на информационных ресурсах

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель	% выполнения
Полная и актуальная информация о кафедре на информационных ресурсах	9 кафедр	66 кафедр	67	100%
Информированность сотрудников кафедры о порядке размещения информации на информ. ресурсах	Отсутствует стандарт	Стандартизовано		100%
Полнота и актуальность наполняемости информационных ресурсов кафедрами	Отсутствует стандарт	Стандартизовано		100%

Стандартизация

