



## «Создание системы сбора макулатуры в Университете»

### Паспорт проекта

Студенческий проект: «Создание системы сбора макулатуры в Университете»

Инициатор проекта:	Ростер ФГБОУ ВО КубГУ Минздрава России С.Н. Александров	2. Обоснование выбора:
Планируемые результаты:	Курсовый ФГБОУ ВО КубГУ Минздрава России курс Станислав В.	Необходимость экологичности студентов в вопросах экологии
Границы проекта:	Сбор макулатуры среди студентов и работников ФГБОУ ВО КубГУ, Минздрава России	Повышение экологичности студентов в экологических проектах
Выдающие организации:		
Руководитель проекта:	Петрава Анастасия Олеговна	
Команда проекта:	Хасанова Анастасия Юрьевна Рябенко Алияна Андреевна Сурякина Дана Александровна Ткаченко Мария Александровна Добровольский Александр Александрович	
1. Цели и показатели проекта	Исходный показатель	Целевой показатель
Цели проекта:		
Создание системы сбора макулатуры со студентов и сотрудников образовательной организации	Отсутствует	Создано
Количество студентов, вовлеченных в экологические проекты Университета	10	В 3 раз
Повышение экологической грамотности студентов в сфере вторичной переработки бумаги		
4. Ключевые события проекта		
1. Старт проекта – 23.01.2020		
2. Создание экологического клуба – 01.04.2020		
4. Запуск системы сбора макулатуры – 01.05.2020		
3. Стандартизация – 01.06.2020		
6. Составление отчета – 10.09.2020		



### Результаты проекта:

1. Создан экологический клуб КубГМУ «Green Medic»;
2. Создан и утверждён план работы клуба;
3. Произведён набор участников в клуб (33 студента на данный момент);
4. Клуб вступил в Ассоциацию зелёных ВУЗов России.

Целевой показатель	Было	Стало	Процесс улучшен
Создание системы сбора макулатуры со студентов и структурных подразделений университета	Отсутствует	Создано	Создан
Количество студентов, вовлеченных в экологические проекты Университета	10	33	В 3 раз
Повышение экологической грамотности студентов в сфере вторичной переработки бумаги	32%	75%	В 2 раза

### Стало



ECOCLUB\_KUBGMU